

[portuges]babel

Contents

1 RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO — SITE INSTITUCIONAL CDA

RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO — SITE INSTITUCIONAL CDA

Projecto: Câmara dos Despatchantes Aduaneiros de Moçambique (CDA)

Repositório: /home/cleiton/projetos-software/cda (GitHub: <https://github.com/cleitonsimiao/cyber/cda-digital.git>)

Branch activa: main (commit 341fad4)

Deploy: ./build.sh → site/ → docs/ (GitHub Pages)

Data de referência: 07/10/2026

Elaborado por: Equipa Multi-Agente (Commander/Planner/Worker/Reviewer)

PRIORIDADE: Este relatório consolida TODO o histórico desde o início, reorganizado por dias úteis (Segunda–Sexta). Trabalho de Sábado foi puxado para Sexta-feira. Sábado e Domingo foram EXCLUÍDOS (não são dias de trabalho).

1.1 1. IDENTIDADE VISUAL CDA — PALETA DE CORES UTILIZADA

Extraída de `site/css/tokens.css` (Design System CDA).

Cor

Token

Hex

Finalidade

Contraste (verificado)

Vermelho CDA

--cda-red-500/600

#B71C1C / #8F1419*

Marca, CTAs, links, bordas críticas

AA com branco (4.5:1)

Navy Institucional

--ink-900 / superfícies

#0F3D56

Headers, footers, títulos, UI

AA com branco

Texto Primário

--text-primary

#1A1A1A

Corpo de texto

4.5:1

Texto Secundário

--text-secondary

#334155

Metadados, legendas

4.5:1

Fundo Neutro

--bg-100
#F8F9FA
Secções, cards
ok
Bordas
--border-default
#E5E7EB
Divisores
ok
Sucesso
Estado
#2E7D32
Verde OK
4.5:1
Aviso
Estado
#D97706
Amarelo-alaranjado
4.5:1
Informação
Estado
#1565C0
Azul informativo
4.5:1

1.2 2. HISTÓRICO COMPLETO DESDE O INÍCIO

1.2.1 2.1 LINHA TEMPORAL POR DIAS ÚTEIS (Segunda–Sexta). Sábado→sexta; Sábado/Domingo excluídos.

Legenda: FEITO EM ANDAMENTO A FAZER BLOQUEADO

Segunda, 22/09/2026 (Dia útil)

- **FEITO Foco na 1.^a notícia (foto):** dados.js + noticias.html — object-position afinado (cabeça em ~10%). Evidência: commit `be06ede`, `25d0e98`.
- **FEITO Carrossel de parceiros:** integração de logos reais + nomes completos; normalização de imagens. Commits `be06ede`, `6f9585f`.
- **FEITO Página Instituição + Parceiros:** cartaz dos Órgãos Sociais (Triénio 2024–2026), logos oficiais. Commit `993ed1f`.
- **FEITO Versão final inicial:** notícias da revista com imagens, órgãos em cards, remoções, banner 1140→1000px. Commit `a697c7e`.

Terça, 23/09/2026 (Dia útil)

- FEITO **Reconciliar docs/**: restaurar PDFs existentes. Commit e6eed8a.
- FEITO **Revista “O Despachante” — Edição Julho 2026**: integração de conteúdo + imagens. Commit aeca52c.
- FEITO **Sync docs/** após build (parceiros + indentação). Commit 3c352da.
- FEITO **Documentar análise de lacunas regulamentação**: commit 341fad4 (HEAD actual).

Quarta, 01/10/2026 (Dia útil) — Sessão CDA 01/10

- FEITO **Levantamento completo do acervo CDA** (SCAN GERAL). Evidência: 43.990 ficheiros, 227 candidatos, 55 OCR.
- FEITO **Eventos/assembleias/reuniões**: /tmp/CDA_eventos.md (38 eventos).
- FEITO **Comunicados/notícias/regulamentação**: /tmp/CDA_comunicados.md (31 comunicados, 37 circulares).
- FEITO **Dados institucionais**: /tmp/CDA_institucional.md (identidade legal, órgãos, 219 membros).
- FEITO **Relatório Master site institucional**: /tmp/CDA_SITE_INSTITUCIONAL.md (467 linhas) — **VERIFICADO PASS**.

Quinta, 02/10/2026 (Dia útil)

- FEITO **Preparação e análise de versões alternativas** (cda-digital-v3, cda-digital-v4). Comparação detalhada, recomendação de porting seletivo (v3: UX editorial/leitura; v4: verificar.html + timeline.json com reimplementação controlada). Evidência: /tmp/opencode/versoes/COMPARACAO-VERSOES.md.

Sexta, 03/10/2026 (Dia útil) — incluído trabalho consolidado

- FEITO **Levantamento de conteúdo adicional** (Área de Trabalho/Site CDA - Levantamento): 5 relatórios + 75 ficheiros-fonte + acervo fotográfico 865 ficheiros (~14,7GB). Índices verificados.
- FEITO **Auditoria inicial do site actual**: identificação de 21 defeitos (D1–D21). Criação de .opencode/auditoria-site.md (base para trabalho subsequente).

[TRABALHO DE SÁBADO 04/10/2026 — PUXADO PARA SEXTA-FEIRA 03/10/2026] (conforme pedido: mover para Sexta, excluir Sábado/Domingo)

- **FEITO Auditoria detalhada estendida:** consolidação de defeitos críticos (D1 Design System órfão, D2 <main> ausente 15/15, D3 skip-link, D4 lang, D16 admin.html publicado, D17 contagem membros, D20 PII).
- **FEITO Remoção de PII** (site/js/dados.js): purga de e-mails (6→0) e BIs (4 registos: Coana/Ussen/Esmail/Abdala). CDA.MEMBROS=[], contrato window.CDA_DATA_LEITOR. Verificado por execução (27/27). Evidência: .opencode/unit-tests/2026-10-05-pii-dados-js.md.

Sexta, 03/10/2026 (continuação — dias úteis consolidados)

- **FEITO SYNC-13 (integração fonte única):** despachantes.html renderiza 218 linhas, index.html mostra 218 (correção hardcoded 221→218). Contrato de leitura unificado via CDA_DATA_LEITOR.

Segunda, 06/10/2026 (Dia útil)

- **FEITO Design System CDA (tokens+sistema+layout):** site/css/tokens.css, site/css/sistema.css, site/css/layout.css. Tipografia **Manrope variable** (400–800), auto-hospedada; contraste verificado com tools/verify_contrast.py (EXIT=0, 48/50 AA globais). Correção WCAG 1.4.11 em .search-trigger.
- **FEITO Motion UI** (site/js/ui.js, reveal + header .is-stuck) — verificado isoladamente. Ligado em site/index.html (defer).
- **FEITO Componentes** (site/js/tabs.js, tests/componentes.html) — harness de componentes criado.
- **FEITO Datasets M3.1** (tools/build_datasets.py, tools/build_documentos.py, tools/verify_datasets.py):
 - site/data/membros.json: **218** registos válidos (junk removido), sem PII
 - site/data/eventos.json: **38** eventos, tipoLabel completo 38/38, correções de campos
 - site/data/timeline.json: **19** entradas (fonte ANEXO A de CDA_RELATORIO_MASTER_S1)
 - site/data/documentos.json: **266** PDFs (mapeamento completo)
 - site/data/README.md documentado. Todos validados (PASS 4/4).
- **FEITO T3.2 — Directorio/Cronologia/Galeria:** site/js/directorio.js, site/js/cronologia.js, site/js/galeria.js + site/css/galeria.css. Testes chromium: directorio 31 PASS, cronologia 20 PASS, galeria 7 PASS (0 FAIL). Unit-test registado em .opencode/unit-tests/2026-10-07-t32-directorio-cronol

Terça, 07/10/2026 (Dia útil — estado actual)

- **FEITO Header/Footer institucional (S2.2.1):** `site/index.html` reescrito com header novo (mega-menu de 9 secções, busca global dialog, CTA Área do Membro), footer completo. `site/js/ui.js` com lógica de menu/busca/mega-menu (aria-expanded, teclado, Esc). Verificação: 4/4 PASS, links 0 falhas.
- **FEITO Limpeza de artefactos:** removidos `_harness_s221.html`, `site/_isolated_ui.html` (não publicados). `test_links.py`: **0 falhas, 208 avisos** (baseline mantido).

1.3 3. ESTRUTURA DO PROJECTO (Separada por Partes)

1.3.1 3.1 ESTRUTURA GERAL

- `site/` — Código estático publicado (HTML/CSS/JS/img/data/fonts/docs)
- `docs/` — Build de produção (`rsync site/ → docs/`) — GitHub Pages
- `tools/` — Scripts Python (`build_datasets`, `build_documentos`, `verify_datasets`, `verify_contrast`, `verify_contrast_legacy`)
- `tests/` — Testes (`test_links.py`, `componentes.html`, `harnesses` diversos)
- `.opencode/` — Estado de missão, auditoria, work-log, sync-issues, unit-tests
- `relatorios/` — Relatórios técnicos (este documento)

1.3.2 3.2 PARTE 1 — DESIGN SYSTEM & ESTILOS FEITO (96%)

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Ficheiro

Estado

Descrição

`site/css/tokens.css` FEITO Tokens CSS (118 variáveis), Manrope variable, paleta CDA com cálculo/controlo de contraste.

`site/css/sistema.css` FEITO Componentes base (botões, inputs, chips, cards, avisos, skip-link, utilitários).

`site/css/layout.css` FEITO Layout, header novo (`.header__inner`, `nav__panel`, `search-dialog`), footer, grelha.

`site/css/estilo.css` EM USO (legado) Base histórica CDA (mantido sem quebrar).

`site/css/cta.css` EM USO (legado) Tema CTA (coexistente com DS novo).

`site/css/galeria.css` FEITO Mosaico CSS Grid, lightbox acessível (dialog), efeitos, responsivo.

Falta (estilos): A FAZER Aplicar Design System novo em **todas as 15 páginas** (hoje só parcialmente aplicado em `index.html`). Harmonizar legado vs DS (M4).

1.3.3 3.3 PARTE 2 — HTML/PÁGINAS EM ANDAMENTO (1/15 migradas)

||@ >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500@ Página
 Header/Footer DS
 DS Aplicado
 Estado
 site/index.html FEITO FEITO (parcial) FEITO (migrada header/footer + nav)
 site/instituicao.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/orgaos-sociais.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/atividades.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/noticias.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/anuncios.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/documentacao.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/despachantes.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/parceiros.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/associar-se.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/contactos.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/galeria.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/estatutos.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/regulamentos.html A FAZER A FAZER A FAZER (M4)
 site/admin.html A FAZER A FAZER BLOQUEADO (D16) — **não publicar em GitHub Pages** (painel de login).

1.3.4 3.4 PARTE 3 — JAVASCRIPT (Lógica) EM ANDAMENTO (60%)

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Ficheiro
 Estado
 Descrição
 site/js/ui.js FEITO Header/sticky, reveal, mega-menu, busca global (dialog), acessibilidade (aria-expanded, teclado, Esc). Ligado em index.html.
 site/js/app.js FEITO Núcleo da app, consome CDA_DATA_LEITOR (fonte única).
 site/js/home.js FEITO Home, carrossel parceiros, render dinâmico.
 site/js/dados.js FEITO Datasets legacy + contrato CDA_DATA_LEITOR (sem PII).
 site/js/directorio.js FEITO Listagem membros (218), filtro, paginação 25/pág, acessibilidade.
 site/js/cronologia.js FEITO Timeline (19), render cronológico, navegação teclado.
 site/js/galeria.js FEITO Galeria mosaico, chips filtros, lightbox <dialog> (foco preso, Esc, ←→).
 site/js/tabs.js FEITO Tabs acessíveis (aria-selected, focus).
 site/js/assistente.js EXISTENTE Assistente virtual (mantido).
 site/js/leitura.js EXISTENTE (v3) UX leitura (portável de v3 — avaliar M4).

`site/js/verify.js` PORTAR (v4) Verificação profissionais (v4) — reimplementar sobre API real (M4).

1.3.5 3.5 PARTE 4 — DADOS & FERRAMENTAS FEITO (95%)

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Item

Estado

Descrição

`site/data/membros.json` FEITO 218 registos. Sem PII. Campos normalizados.

`site/data/eventos.json` FEITO 38 eventos (tipoLabel 100%).

`site/data/timeline.json` FEITO 19 entradas (fonte: ANEXO A CDA_RELATORIO_MASTER)

`site/data/documentos.json` FEITO 266 PDFs mapeados.

`site/data/README.md` FEITO Documentação datasets.

`tools/build_datasets.py` FEITO Gera membros/timeline/eventos a partir de fontes. Idempotente.

`tools/build_documentos.py` FEITO Varre `site/docs/*.pdf` → `documentos.json`. Idempotente.

`tools/verify_datasets.py` FEITO Validação 4/4 (membros/eventos/timeline/documentos). Guarda contra regressão PII (COLUNAS_PII_PROIBIDAS).

`tools/verify_contrast.py` FEITO Verificação de contraste AA (EXIT=0).

`tools/verify_contrast_legacy.py` LEGADO Versão anterior (mantida).

Falta: A FAZER Criar `data-gen.js` (opcional) — decisão técnica: manter contrato runtime `CDA_DATA_LEITOR.ready()` (não obrigatório gerar estático em build). Ver SYNC-13 (resolvido).

1.3.6 3.6 PARTE 5 — ASSETS (Imagens, Fontes, PDFs) EM ANDAMENTO

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Item

Estado

Observação

`site/fonts/` FEITO Manrope (latin + latin-ext) — WOFF2 auto-hospedado.

`site/img/` FEITO Logos, ícones, notícias, órgãos (organizado).

`site/docs/` FEITO 266 PDFs presentes. `test_links.py` reporta 208 avisos (PDFs existentes não declarados em `documentos.json`) — **baseline conhecido, não é falha** (0 falhas).

`acervo-fotografico/` INVENTARIADO 865 ficheiros (~14,7GB). Fora do repositório Git (grande). Índices em `_indice/INDICE-FOTOGRAFIAS.md`. Integração futura (galeria).

1.4 4. O QUE JÁ FOI FEITO — SÍNTESE EXECUTIVA

TOTAL FEITO (crítico): Design System CDA completo + tipografia Manrope + datasets validados (membros 218/eventos 38/timeline 19/documentos 266) +

UI.js com mega-menu/busca + componentes (tabs) + galeria/directorio/cronologia testados + remoção total de PII + header/footer novo em index.html + scripts de verificação.

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Área
 % Feito
 Evidência
 Design System (tokens+sistema+layout) 100% `tokens.css` (Manrope), `verify_contrast.py`
 PASS
 Tipografia & Contraste 100% 48/50 AA; correção 1.4.11
 Header/Footer institucional 100% (apenas index) `index.html` + `ui.js` — 4/4
 PASS
 UI Interativa (mega-menu, busca dialog) 100% Acessível (aria, teclado, Esc)
 Datasets M3.1 100% 4/4 validados por `verify_datasets.py`
 Directorio (membros) 100% 31/31 PASS (chromium)
 Cronologia (timeline) 100% 20/20 PASS
 Galeria 100% 7/7 PASS + CSS completo
 Tabs/Componentes 100% `tabs.js` + `tests/componentes.html`
 PII Remoção 100% `dados.js` sem emails/BIs; regressão corrigida SYNC-13
 Fonte única (CDA_DATA_LEITOR) 100% `app.js/home.js/despachantes.html` alinhados
 Build/Deploy (`build.sh`) 100% `rsync site/→docs/`, funciona
 QA Links 100% `test_links.py`: 0 falhas, 208 avisos (baseline)

1.5 5. O QUE AINDA FALTA — POR PARTES (PRIORITÁRIO)

1.5.1 5.1 URGENTE — MIGRAÇÃO DAS PÁGINAS AO DS NOVO (M4) CRÍTICO

- A FAZER Aplicar **header/footer** novo + estrutura DS em **14 páginas** restantes (instituicao, orgaos-sociais, atividades, noticias, anuncios, documentacao, despachantes, parceiros, associar-se, contactos, galeria, estatutos, regulamentos).
- A FAZER Garantir `<main>` semântico + skip-link (D2/D3) em todas as páginas.
- A FAZER Carregar `css/tokens.css`, `css/sistema.css`, `css/layout.css` de forma consistente.
- A FAZER Incluir `<script src="js/ui.js" defer></script>` em páginas que usem `[data-reveal]` ou componentes interativos.

Estimativa: 1–2 dias úteis. **Bloqueador parcial** para “site 100% com DS novo”.

1.5.2 5.2 MÉDIO — PORTING SELETIVO DE v3/v4 A FAZER

- A FAZER **v3**: portar `css/leitura.css`, `css/editorial.css`, `js/leitura.js` (UX editorial) — baixo risco, alto valor.
- A FAZER **v4**: `site/verificar.html` + `site/js/verify.js` — **reimplementar** (evitar `mock sessionStorage`). Integrar com API real (`ia/` existe).
- A FAZER Avaliar `timeline.json` já feito; páginas separadas (`estatutos/historia/lideranca/orga`) — migrar com `header/footer` novo.

1.5.3 5.3 BAIXO/MÉDIO — CONTEÚDO & DADOS A FAZER

- A FAZER **documentos.json**: reduzir avisos (208). Muitos PDFs existem mas não declarados — mapear criticamente (só publicar o que é relevante).
- A FAZER **admin.html (D16)**: **NUNCA publicar** via `build.sh`. Garantir exclusão ou mover para `admin/` fora de `site/` (proteger GitHub Pages).
- A FAZER **Acervo fotográfico (865)**: integrar em `galeria.html` usando `galeria.js` existente (fotos fora de repo por tamanho).
- A FAZER **Comunicados**: cruzar `CDA_comunicados.md` (368 linhas) com PDFs (parcial: 5/28). Completar mapeamento.

1.6 6. SYNC ISSUES — ESTADO ACTUAL

Issues abertas no projecto (`/home/cleiton/projetos-software/cda/.opencode/sync-issues`)

`||@ >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500@ ID`

Severidade

Estado

Descrição

SYNC-14 LOW PENDENTE Inventário fotos/comunicados — parcialmente resolvido na auditoria (§9), aguarda verificação/fecho por Reviewer.

SYNC-18 MEDIUM PENDENTE Harness de teste `_isolated_ui.html` em `site/` — **CORRIGIDO** (removido). Aguarda re-teste: `test_links.py` deve manter **15 páginas / 208 avisos / 0 falhas** (confirmado após remoção: 0 falhas, 208 avisos).

Issues fechadas (Wave 1 — verificados por execução): SYNC-11, SYNC-12, SYNC-13, SYNC-15, SYNC-16, SYNC-17 — **TODAS RESOLVIDAS E VERIFICADAS.**

Nota importante: O contador “137 issues” reportado noutra contexto (`/root/.opencode/`) corresponde a ocorrências históricas em `archive/` (missões concluídas) — **não corresponde a issues abertas do projecto actual.** O número real de issues abertas nesta missão é **2**.

1.7 7. QA — VERIFICAÇÕES REALIZADAS

||@ >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500 >p() * 0.2500@ Verificação

Comando

Resultado

Evidência

Links (site) `python3 tests/test_links.py` **0 falhas, 208 avisos** EXIT=0 — baseline intacto

Sintaxe JS `node --check site/js/*.js` (chaves) **OK (EXIT=0)** ui.js, galeria.js, directorio.js, cronologia.js, tabs.js, app.js, home.js, dados.js

Contraste `python3 tools/verify_contrast.py` **EXIT=0** 48/50 AA globais; texto 4.5:1

Datasets `python3 tools/verify_datasets.py` **PASS 4/4** membros/eventos/timeline/documentos OK

Chromium harness (T3.2) Testes headless **58 PASS / 0 FAIL** directorio 31 + cronologia 20 + galeria 7

Chromium harness (S2.2.1) Testes headless **4/4 PASS** menu, busca, mega-menu aria, atalho /

LSP/diagnostics `lsp_diagnostics` (pontuais) **clean** Sem erros críticos

1.8 8. BUILD, DEPLOY & GIT

1.8.1 8.1 Build

|| `cd /home/cleiton/projetos-software/cda bash build.sh # rsync -a --delete site/docs/`

Estado: Funcionando. docs/ mantém sync com site/.

1.8.2 8.2 Git Status (actual)

- **Branch:** main
- **HEAD:** 341fad4
- **Alterações por commitar:** Múltiplos ficheiros novos/modificados (DS, JS, dados, ferramentas, testes, relatórios). Ver `git status --short` acima.
- **Remotos:** origin → <https://github.com/cleitonsimiaondonac2-cyber/cda-digital.git>

1.8.3 8.3 Pull Request — A CRIAR/ACTUALIZAR (PRIORITÁRIO)

Requisito: Fazer PR, atualizar tudo no GitHub, atualizar relatório. Só voltar a trabalhar no site após PR+relatório prontos.

Sugestão de título PR:

|| docs+feat: Design System CDA, datasets validados, header/footer institucional e galeria

Sugestão de descrição PR (resumida): - Design System CDA (tokens/sistema/layout) com Manrope variable + verificação contraste AA - Header/footer institucional

em index.html + ui.js (mega-menu, busca dialog, acessível) - Datasets M3.1 validados (membros 218, eventos 38, timeline 19, documentos 266) - Componentes: tabs.js + tests/componentes.html - Galeria/directorio/cronologia: galeria.js+css + testes chromium (58 PASS) - Remoção completa PII (dados.js) + fonte única CDA_DATA_LEITOR - Ferramentas de validação (verify_datasets, verify_contrast) - Relatório técnico consolidado com histórico completo (dias úteis, Sábado→Sexta, exclui Sábado/Domingo)

1.9 9. CONCLUSÃO

MISSÃO — RELATÓRIO + PR (PRIORITÁRIOS): Conforme solicitado, o relatório técnico consolidado está completo.

O que já foi feito: Fundação sólida (DS CDA, tipografia, datasets validados, UI acessível, galeria/directorio/cronologia testados, PII removida).

O que ainda falta (mais urgente): Migrar as **14 páginas restantes** para o Design System novo (header/footer + estrutura) — **M4**. Porting seletivo v3/v4 e completar mapeamento de documentos.

PRONTO PARA PR: Este relatório (relatorios/RELATORIO_TECNICO_CONSOLIDADO_CDA_SITE + alterações no código devem ser commitados, pushados e PR criado/atualizado. **SÓ SE RETOMA TRABALHO NO SITE APÓS RELATÓRIO ACTUALIZADO + PR CRIADO/ATUALIZADO.**

Versão do relatório: 1.0

Última actualização: 07/10/2026 08:55:19