

RELATÓRIO DE TRABALHO — SITE INSTITUCIONAL CDA

07 de Outubro de 2026

Contents

1 RELATÓRIO DE TRABALHO — SITE INSTITUCIONAL CDA

Data: 07 de Outubro de 2026

Elaborado para: Direcção da CDA

Projecto: Site Institucional da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique (CDA)

1.1 1. INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta, de forma clara e objectiva, o estado actual do projecto de redesenho e desenvolvimento do Site Institucional da CDA. Descreve o que já foi realizado desde o início, o que está em andamento e o que ainda falta executar, com indicação de prioridades.

1.2 2. OBJECTIVO DO TRABALHO

Desenvolver um site institucional moderno, responsivo, acessível e profissional para a CDA, alinhado com a sua identidade corporativa, com estrutura clara de informação, dados organizados e bom desempenho.

1.3 3. RESUMO EXECUTIVO

Estado Geral: Em desenvolvimento — Fundação sólida concluída (70–75% da estrutura base).

- **Concluído (Base Estrutural):** Design System com cores CDA, tipografia profissional, dados institucionais organizados e validados, componentes interativos funcionais.
- **Em Andamento:** Aplicação do novo design às páginas do site.
- **Por Concluir:** Migração completa das restantes páginas para o novo padrão visual.

1.4 4. O QUE FOI FEITO (Realizado)

1.4.1 4.1 Identidade Visual e Design System

- Criado Design System próprio para o projecto (tokens, sistema e layout).
- Definida paleta oficial com cores da CDA (#B71C1C — Vermelho Institucional, #0F3D56 — Azul Naval).
- Implementada tipografia **Manrope** (variável 400–800), auto-hospedada (sem dependência externa).

- Garantida conformidade com requisitos de contraste (WCAG AA) — verificado por script automatizado.
- Criados estilos para componentes reutilizáveis (botões, cards, avisos, separadores/tabs).

1.4.2 4.2 Estrutura, Navegação e Interface

- Desenvolvido novo cabeçalho institucional com mega-menu organizado por secções.
- Desenvolvido rodapé institucional completo com contactos e links organizados.
- Implementada caixa de pesquisa global com acessibilidade (teclado, leitor de ecrã, ESC).
- Adicionadas funcionalidades de animação/reveal com bom desempenho.
- Componentes com foco em acessibilidade (ARIA, navegação por teclado).

1.4.3 4.3 Dados Institucionais (Base de Dados do Site)

- **Membros/Despachantes:** 218 registos validados, sem dados sensíveis (PII).
- **Eventos:** 38 registos organizados e categorizados.
- **Cronologia/Historial:** 19 registos com base em documentação oficial da CDA.
- **Documentação/PDFs:** 266 documentos mapeados e organizados.
- Todos os conjuntos de dados validados automaticamente (0 erros).

1.4.4 4.4 Funcionalidades Desenvolvidas

- **Directório de Membros:** Listagem, pesquisa, filtros e paginação — testado e funcional.
- **Cronologia Institucional:** Apresentação cronológica dos factos mais relevantes — funcional.
- **Galeria de Imagens:** Mosaico responsivo com lightbox acessível — funcional.
- **Separadores (Tabs):** Componentes reutilizáveis para organização de conteúdos — funcionais.
- **Lógica de dados unificada:** Garantida uma única fonte de dados para evitar inconsistências.

1.4.5 4.5 Qualidade, Testes e Documentação

- Testes de links: **0 falhas** detectadas (208 avisos conhecidos, sem impacto funcional).
- Testes funcionais em navegador (Chromium): **58 testes PASS / 0 falhas**.
- Scripts de validação e verificação de contraste criados e a funcionar.
- Código organizado, modular e documentado.
- Relatório técnico detalhado mantido em repositório.

1.5 5. O QUE ESTÁ EM ANDAMENTO

- **Migração de Páginas ao Novo Design (M4):** Aplicação do novo cabeçalho/rodapé e estrutura do Design System às restantes páginas do site.
- **Estado actual:** Apenas a **Página Inicial (index.html)** foi migrada para o novo padrão. As restantes **14 páginas** encontram-se ainda com estrutura anterior, aguardando aplicação do novo layout.

1.6 6. O QUE FALTA FAZER (Por Concluir)

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Item

Prioridade

Descrição

- 1. Migrar 14 páginas restantes ALTA (Mais Urgente)** Aplicar header/footer + Design System em: Instituição, Órgãos Sociais, Actividades, Notícias, Anúncios, Documentação, Despachantes, Parceiros, Associar-se, Contactos, Galeria, Estatutos, Regulamentos.
- 2. Garantir estrutura semântica ALTA** Aplicar <main>, skip-link e estrutura acessível em todas as páginas.
- 3. Porting seletivo v3 (UX Leitura) MÉDIA** Melhorias de leitura/editorial (baixo risco, bom valor para o utilizador).
- 4. Verificação Profissionais (v4) MÉDIA** Página de verificação — integrar com backend existente de forma controlada.
- 5. Completar mapeamento PDFs BAIXA-MÉDIA** Reduzir avisos de PDFs não declarados (sem impacto funcional).
- 6. Acervo Fotográfico BAIXA** Integração futura do acervo (865 imagens) na Galeria (fora do repositório por dimensão).

1.7 7. CRONOGRAMA POR FASES (Dias Úteis)

||@ >p() * 0.3333 >p() * 0.3333 >p() * 0.3333@ Fase

Actividades

Estado

Fase 1 — Fundação (22–23/09) Identidade, logos, notícias, parceiros **Concluída**

Fase 2 — Levantamento (01–03/10) Acervo, dados, auditoria técnica **Concluída**

Fase 3 — Design System + Base Técnica (06/10) Tokens, layout, componentes, datasets validados, testes **Concluída**

Fase 4 — Migração de Páginas (Pendente) Aplicar novo design às 14 páginas restantes **Em Andamento (1/15)**

Fase 5 — Polimento e Homologação (Após Fase 4) Revisões, testes finais, build/produção **A Iniciar**

Obs.: Trabalho de Sábado foi consolidado em Sexta-feira. Sábado e Domingo não considerados dias de trabalho.

1.8 8. INDICADOR DE CONCLUSÃO

||@ >p() * 0.5000 >p() * 0.5000@ Critério

Progresso

Estrutura Base (Design System + Dados + Componentes) 100% Concluído

Páginas Migradas para Novo Design 1 de 15 (6,7%)

Progresso Global Estimado ~75% Concluído

1.9 9. RECOMENDAÇÃO

Prioridade Imediata: Concluir **Fase 4 (Migração das 14 páginas restantes)**.

Esta é a tarefa mais urgente para uniformizar todo o site com o novo padrão visual e identidade da CDA, permitindo avançar para polimento final e disponibilização.

1.10 10. CONCLUSÃO

O projecto encontra-se numa fase sólida e bem estruturada. A base técnica, os dados e o Design System estão completamente definidos e validados. O trabalho restante é essencialmente de **aplicação do design já aprovado** às páginas existentes, o que permitirá concluir o site de forma consistente e profissional.

Responsável Técnico: Equipa de Desenvolvimento

Data de Emissão: 07/10/2026